
Objetivo

Plan temático
Conceptos básicos en gestión de proyectos 
de infraestructura

• Revisión de los conceptos básicos y componentes de la gestión de proyectos y de la perspectiva del

estado colombiano en esta área.

• Metodologías Ágiles: Reconocimiento y aproximación a las metodologías iterativas o denominadas

“ágiles”, para identificar la pertinencia de las herramientas propuestas en dichas metodologías de gestión

de proyectos, sobre todo en la etapa de estudios y diseños de los proyectos de infraestructura civil.

• Gestión del Valor Ganado: Revisión de las herramientas de Valor Ganado y Cronograma Ganado, como

insumos para el seguimiento y control durante la etapa de ejecución de los proyectos.

• Gestión de las Comunicaciones y de los Recursos: Revisión de la pertinencia de la gestión de las

comunicaciones dentro de la gestión de los proyectos; así como de las herramientas para identificar de

forma efectiva, la utilización de los recursos humanos, insumos y financieros, por parte del contratista

ejecutor, a fin de producir los entregables de acuerdo con los parámetros acordados.

• Gestión del Riesgo: Validación de la importancia de la gestión del riesgo, durante la etapa de

planificación y ejecución de los proyectos.

Ilustrar a los participantes para que dominen los contenidos que hacen parte de la

gestión de infraestructura civil con un propósito holístico, incluyendo aspectos como

el jurídico, financiero, técnico, administrativo, entre otros. Partiendo del hecho de que

la gestión de proyectos tiene como objetivo entregar las herramientas necesarias

para que los objetivos de los proyectos se cumplan dentro de las restricciones

identificadas.

BRIEF

CURSO

MODALIDAD:
VIRTUAL – EN VIVO8:00 A.M - 1:00 P.M.

Miércoles y Jueves

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA

26 y 27 de Julio
2 y 3 de agosto

Aliado académico:Organiza:



Plan temático

Proyectos públicos
• Principales tipos de contrato de infraestructura pública: Revisión

de los tipos de contrato que se utilizan dentro del sector público

colombiano, así como el recibo de entregables y la liquidación de

los mismos.

• Aproximación a la Metodología BIM: Revisión de la metodología

Building Information Modeling (BIM), como herramienta para la

gestión de proyectos de infraestructura civil.

BRIEF

CURSO GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA

Dirigido a:
Dirigido a: Profesionales de todas las áreas de Ingeniería,

Arquitectura, Economía, Administración, Derecho o afines

involucrados o interesados en incursionar en la esencia de la

gestión integral de proyectos de infraestructura y que tengan

dentro de sus objetivos establecer métodos de alta calidad en las

diversas áreas de la gestión (jurídico, técnico, administrativo,

gerencial, entre otros) de tal manera que les permita tener una

visión holística y un optimo desempeño práctico sus funciones

profesionales dentro de cada proyecto. Preferible, no

condicionante, mínimo 1 año de experiencia profesional..

Inversión:
Afiliados: $650.000 + IVA

No afiliados: $750.000 + IVA

Para grupos entre 6 y 10 personas descuento del 5%

Para grupos de 11 personas en adelante, descuento del 10%

¡IMPORTANTE! 

El certificado de asistencia
digital se otorga únicamente
a quienes cumplan con
mínimo el ochenta por ciento
(80%) de asistencia al curso.

Además de cumplir con el
mínimo de asistencia
establecida, se entregará a
quienes obtengan calificación
igual o superior a tres puntos
cero (3.0) en las evaluaciones
que se realicen para el efecto.

4 SESIONES
20 HORAS

Aliado académico:Organiza:


