
Curso:
Gerencia integral 
de proyectos de 
infraestructura

Aprende a tomar el 
control real de tus 

proyectos.

Objetivos:
Entregar las herramientas necesarias para que los

objetivos de los proyectos se cumplan dentro de las

restricciones identificadas. Este curso está diseñado para

proporcionar un enfoque integral y práctico a la gestión de

proyectos de infraestructura, capacitando a los

participantes para manejar los desafíos específicos del

sector y mejorar el éxito de sus proyectos de tal manera

que les permita tener un óptimo desempeño práctico de

sus funciones profesionales dentro de cada proyecto.

¿Por qué inscribirse?
• Aprenderás a cumplir objetivos dentro de las

restricciones reales del proyecto

Adquiere herramientas concretas para lograr metas de

manera eficiente, considerando tiempo, costo y alcance.

Duración: 
20 horas

Modalidad:
Virtual en vivo

Detalles del curso:

Fechas:
8, 10, 15, 17 y 22

de julio

Horario:
De 8:00 - 12:00 m.

• Te formarás con un enfoque práctico y aplicado al contexto colombiano

El curso conecta la teoría con los desafíos específicos de los proyectos de infraestructura en

Colombia.

• Dominarás metodologías ágiles para estudios y diseños

Aprende cómo aplicar herramientas ágiles desde etapas tempranas, mejorando la

adaptabilidad y eficiencia del proyecto.

Certificado



Contenido:

• Revisión de los conceptos básicos y componentes de la gestión de proyectos y de la

perspectiva del estado colombiano en esta área.

• Metodologías Ágiles: Reconocimiento y aproximación a las metodologías iterativas o

denominadas “ágiles”, para identificar la pertinencia de las herramientas propuestas en

dichas metodologías de gestión de proyectos, sobre todo en la etapa de estudios y diseños

de los proyectos de infraestructura civil.

• Gestión del Valor Ganado: Revisión de las herramientas de Valor Ganado y Cronograma

Ganado, como insumos para el seguimiento y control durante la etapa de ejecución de los

proyectos.

• Gestión de las Comunicaciones y de los Recursos: Revisión de la pertinencia de la

gestión de las comunicaciones dentro de la gestión de los proyectos; así como de las

herramientas para identificar de forma efectiva, la utilización de los recursos humanos,

insumos y financieros, por parte del contratista ejecutor, a fin de producir los entregables de

acuerdo con los parámetros acordados.

• Gestión del Riesgo: Validación de la importancia de la gestión del riesgo, durante la etapa

de planificación y ejecución de los proyectos.

• Gestión del Riesgo: Validación de la importancia de la gestión del riesgo, durante la etapa

de planificación y ejecución de los proyectos.

No más sorpresas en tus 
proyectos: prepárate para tener 

el control.

• Principales tipos de contrato de infraestructura pública: Revisión de los tipos de 

contrato que se utilizan dentro del sector público colombiano, así como el recibo de 

entregables y la liquidación de los mismos. 

• Aproximación a la Metodología BIM: Revisión de la metodología Building Information

Modeling (BIM), como herramienta para la gestión de proyectos de infraestructura civil. 

Proyectos públicos

Conceptos básicos en gestión de proyectos de infraestructura

Para el desarrollo de las sesiones virtuales sincrónicas, se destina la plataforma

Google Meet, al inicio de la primera sesión se pide la autorización de los asistentes

para grabar las clases.

Metodología:



erodriguez@infraestructura.org.co

324 5506775

www.infraestructura.org.co

@camaradelainfra
¡Asegura tu lugar y transforma tu 

visión financiera!

Perfil del docente:
Camilo Ernesto Zuñiga Bello

Ingeniero Civil con más de 15 años de experiencia en la planificación, ejecución,

seguimiento y cierre de proyectos de infraestructura civil de tipo institucional, así como

habitacional. Cuenta con experiencia y experticia en la preparación de presupuestos de

proyectos civiles de diferentes especialidades; adicionalmente ha participado en la

formulación de proyectos para Sistema General de Regalías. El ingeniero Zúñiga es

especialista en Gerencia Integral de Obras, cursó y se graduó como MBA

en Dirección de Empresas y Gerencia en Proyectos de Ingeniería y Construcción;

adicionalmente está certificado como Project Management Professional. Su enfoque en

esta área de conocimiento, viene del entendimiento de que las iniciativas en

infraestructura civil requieren un mayor manejo de la dirección de proyectos especializada

y aterrizada a las necesidades de cada proyecto.

Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros, Gerentes de Proyectos, Consultores de

Infraestructura, Contratistas, Constructores, Funcionarios Públicos, Especialistas en

finanzas, Administración, y auditores en las diversas áreas jurídico, técnico,

administrativo y gerencial.

Dirigido a:

Inversión:
Tarifa de inscripción: $1.012.000 + IVA

Si eres afiliado recibe un descuento del 20% ($810.000 + IVA)

Para grupos entre 5 y 10 personas descuento del 5%

Para grupos de 11 personas en adelante, descuento del 10%

Incluye:
• Certificado de asistencia digital que se otorga únicamente a quienes cumplan con

mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia al curso.

• Material de apoyo en formato digital.

• Ejercicios prácticos y estudio de casos.

Inscripciones abiertas: Cupos limitados 

Gestiona con claridad, ejecuta con 
confianza.

erodriguez@infraestructura.org.co

324 5506775

www.infraestructura.org.co

@camaradelainfra

•Gestiona con claridad, ejecuta con confianza.

Inscripciones aquí

https://infraestructura.org.co/gerencia-integral-de-proyectos-de-infraestructura
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