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EE Plan teméatico

T | Conceptos basicos en gestion de
proyectos de infraestructura

* Revision de los conceptos basicos y componentes de la gestion
de proyectos y de la perspectiva del estado colombiano en esta
area.

- Metodologias Agiles: Reconocimiento y aproximacion a las
metodologias iterativas o denominadas “agiles”, para identificar la
pertinencia de las herramientas propuestas en dichas metodologias
de gestion de proyectos, sobre todo en la etapa de estudios y
disefios de los proyectos de infraestructura civil.

» Gestion del Valor Ganado: Revision de las herramientas de Valor
Ganado y Cronograma Ganado, como insumos para el seguimiento
y control durante la etapa de ejecucién de los proyectos.

* Gestion de las Comunicaciones y de los Recursos: Revision de
la pertinencia de la gestiébn de las comunicaciones dentro de la
gestion de los proyectos; asi como de las herramientas para
identificar de forma efectiva, la utilizacion de los recursos humanos,
insumos Yy financieros, por parte del contratista ejecutor, a fin de
producir los entregables de acuerdo con los pardmetros acordados.

* Gestidn del Riesgo: Validaciéon de la importancia de la gestion del

riesgo, durante la etapa de planificacion y ejecucion de los
proyectos.

Proyectos publicos

iIMPORTANTE!

El certificado de
asistencia digital se
otorga Unicamente a

guienes cumplan con
minimo el ochenta por
ciento (80%) de
asistencia al curso.

Ademaés de cumplir con
el minimo de asistencia
establecida, se
entregara a quienes
obtengan calificacion
igual o superior a tres
puntos cero (3.0) en
las evaluaciones que se
realicen para el efecto.

/ SESIONES
20 HORAS

* Principales tipos de contrato de infraestructura publica: Revisién de los tipos de contrato
que se utilizan dentro del sector publico colombiano, asi como el recibo de entregables y la

liquidacion de los mismos.

* Aproximacion a la Metodologia BIM: Revisién de la metodologia Building Information
Modeling (BIM), como herramienta para la gestién de proyectos de infraestructura civil.




Docente

Camilo Ernesto Zuiiiga Bello

Ingeniero Civil con més de 15 afios de experiencia en la planificacion,
ejecucion, seguimiento y cierre de proyectos de infraestructura civil de tipo
institucional, asi como habitacional. Cuenta con experiencia y experticia en
la preparacion de presupuestos de proyectos civiles de diferentes
especialidades; adicionalmente ha participado en la formulacion de
proyectos para Sistema General de Regalias. El ingeniero Zufiiga es
especialista en Gerencia Integral de Obras, curso y se gradu6 como MBA
en Direccibn de Empresas y Gerencia en Proyectos de Ingenieria y
Construccion; adicionalmente esta certificado como Project Management
Professional. Su enfoque en esta &rea de conocimiento, viene del
entendimiento de que las iniciativas en infraestructura civil requieren un
mayor manejo de la direccion de proyectos especializada y aterrizada a las
necesidades de cada proyecto.

Inversion:

Afiliados: $750.000 + IVA
No afiliados: $850.000 + IVA

Para grupos entre 6 y 10 personas descuento del 5%
Para grupos de 11 personas en adelante, descuento del 10%
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